Guião de tarefas · Grupo 2

SAD · Volatility Interruptions and Crash Contagion in Euronext Lisbon · entrega a 2 de dezembro

Pessoa	Papel
Miguel	Motor do mercado (livro de ordens, colares, leilão) e integração
João	Investidores (fundamentalista, tendência/manada), dados/Python (BCP, calibração, KPIs), factos estilizados e pressupostos
Margarida	Experiências no AnyLogic (instrumentação, cenários, limiares ótimos, sensibilidade) e ESMA
Matilde	Notícias, criador de mercado, ecrã inicial, dashboard, verificação e gráficos finais

Marcos do grupo

- **Domingo:** reunião de 30 min (todos) para confirmar os papéis e o `docs/CONTRATO.md`.
- **Quinta, 23 out:** modelo base do Miguel no GitHub (o preço mexe). Se atrasar, o João e a Matilde seguem o plano B do guião deles.
- **7 nov:** Fase 1 completa a correr.
- **14 nov:** Fase 1 calibrada e validada. A partir daqui só cenários, sensibilidade, verificação e relatório (os professores pediram para nos comprometermos só com a Fase 1).
- **21–28 nov:** cada um escreve a sua parte do relatório.
- **28 nov–2 dez:** revisão final de todos e entrega.

Miguel

Semana	Entrega concreta
1 (17–24 out)	Livro de ordens em Java (Order, Stock, matching) **e os testes do livro a passar**, antes de qualquer agente. Depois os noise traders. **Até quinta o preço mexe num gráfico.**
2 (24–31 out)	Statechart do Stock com colares (±3%/±8%), reservas de 3/10 min e leilão de reabertura, com testes. Integrar o fundamentalista do João e a instrumentação da Margarida.
3 (31 out–7 nov)	Integrar tudo (chartists, criador de mercado, notícias, dashboard). **Fase 1 a correr.**
4 (7–14 nov)	Velocidade do modelo e apoio à calibração.
5 (14–21 nov)	Corrigir o que a verificação da Matilde encontrar; apoio às corridas finais.
6 (21–28 nov)	Congelar o modelo; introdução, problema e livro de ordens no relatório.

João

Semana	Entrega concreta
1 (17–24 out)	**Dados do BCP** (Python + Claude Code) e **factos estilizados com os valores-alvo** (`docs/FACTOS_ESTILIZADOS.md`), antes de qualquer calibração. Desenhar os statecharts deste guião.
2 (24–31 out)	**Fundamentalist a funcionar.** Tabela de metas (calmo e períodos de stress).
3 (31 out–7 nov)	**Chartist com rede e efeito manada.** Testar o `kpis.py` com as primeiras corridas da Margarida.
4 (7–14 nov)	**Calibração**: `compare_model.py` + afinar os investidores com a Margarida. Validação (ESMA).

Semana	Entrega concreta
5 (14–21 nov)	KPIs dos cenários (`kpis.py`). Fechar o registo de pressupostos (`docs/PRESSUPOSTOS.md`) com os valores finais.
6 (21–28 nov)	`kpis.xlsx` final para a Matilde. Relatório: investidores, dados, factos estilizados, pressupostos e resultados.

Margarida

Semana	Entrega concreta
1 (17–24 out)	Aprender as experiências do AnyLogic (Parameters Variation, Optimization); notas da ESMA.
2 (24–31 out)	**Instrumentar o modelo**: parâmetros de cenário, ficheiros CSV de saída e KPIs (secção 2).
3 (31 out–7 nov)	Montar as experiências dos cenários e fazer as primeiras corridas (o João testa o `kpis.py` com elas).
4 (7–14 nov)	**Calibração** com o João: tu corres o baseline e mudas os parâmetros, ele compara com o BCP.
5 (14–21 nov)	Correr os cenários com 30 replicações. **Análise de sensibilidade** aos pressupostos (secção 5).
6 (21–28 nov)	Corridas finais (grelha e limiares ótimos). Relatório: instrumentação, cenários, experiências e análise de sensibilidade.

Matilde

Semana	Entrega concreta
1 (17–24 out)	Tutorial de gráficos e controlos; esboço do ecrã inicial e do dashboard; statecharts em papel. Quando o modelo base sair: começar o NewsAgent.
2 (24–31 out)	**NewsAgent e MarketMaker a funcionar.** Commit e avisar.
3 (31 out–7 nov)	Ecrã inicial (sliders) e cores dos agentes por estado.
4 (7–14 nov)	**Dashboard final.**
5 (14–21 nov)	**Verificação do modelo**: 10 testes de condições extremas (secção 6).
6 (21–28 nov)	**Gráficos finais** (a partir do kpis.xlsx do João), apresentação e a tua parte do relatório (interface, criador de mercado, notícias, verificação).